

ANNUAL REVIEW

全社 DX 推進 年度総括と次年度計画

12 部門・38 施策の進捗、投資対効果、次年度の重点配分



施策別の投資額・効果・進捗（主要 8 施策）

施策	主管部門	投資額	年間効果	進捗	評価と次年度方針
経費精算の自動化	経理部	3,200 万	4,100 万	完了	唯一効果が実測できた施策。他部門への横展開を次年度の最優先とする
受発注 EDI 連携	営業管理部	5,800 万	測定中	82%	取引先 40 社中 28 社が接続済。残 12 社の接続完了まで効果測定を保留
生産実績の自動収集	製造部	4,400 万	測定中	65%	第 3 工場の設備が旧型で接続不可。改修費 2,000 万の追加要否を要判断
在庫最適化	SCM 部	2,900 万	1,800 万	完了	在庫回転率は改善したが欠品率が悪化。閾値の再調整が必要
採用管理システム	人事部	1,100 万	600 万	完了	工数削減は限定的。次年度の追加投資は見送る
問い合わせ一次対応	カスタマーサポート	1,800 万	測定中	45%	回答精度が目標 78% に対し 61%。学習データの拡充で第 2 四半期に再評価
契約書レビュー支援	法務部	900 万	未測定	30%	最終確認は必ず人が行う運用のため、効果は時間短縮に限定される
経営ダッシュボード	経営企画部	2,600 万	未測定	70%	データ定義が部門で不統一。定義統一を先に完了させる

投資額上位 3 施策で全体の 58% を占めるが、効果が確認できているのは経費精算自動化のみ。次年度は効果検証を条件に段階投資へ切り替える

計画と実績の乖離要因

計画どおり進んだ要因

- **主管部門が単独で完結する施策**
経費精算・採用管理は経理部・人事部で意思決定が完結し、他部門調整が不要だった
- **既存業務フローを変えない設計**
現場の作業手順を変えずにシステムだけ置き換えた施策は、教育コストがほぼ発生しなかった
- **効果指標を着手前に定義**
何をもって成功とするかを先に決めた施策は、途中での方針変更が起きなかった
- **専任担当を 1 名以上配置**
兼務のみの体制では平均で計画比 1.8 倍の期間を要した
- **経営層への月次報告を設定**
報告の場があることで課題が早期に上がり、判断の遅れが生じにくかった

遅延・停滞した要因

- **複数部門にまたがる意思決定**
受発注 EDI・経営ダッシュボードは、部門間でデータ定義や責任範囲の合意に平均 4 か月を要した
- **既存設備・システムの制約**
生産実績収集は第 3 工場の設備が対応せず、追加投資の要否判断で 3 か月停止している
- **現場の受け入れ体制の不足**
文書管理は稼働したが利用率が 4 割にとどまり、投資効果が発現していない
- **効果測定の設計が後回し**
着手時に指標を決めなかった 6 施策は、現時点で効果を定量的に説明できない
- **他プロジェクトとの時期重複**
予実管理は会計システム更改と重なり、要員を確保できず停滞した

遅延の主因は技術ではなく、部門をまたぐ意思決定と現場の受け入れ体制にある。次年度は推進体制の設計から着手する

次年度の進め方と判断ポイント



効果検証を通過した施策だけに追加投資する。各ゲートで継続・縮小・中止を判断し、年度途中でも配分を組み替える